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Resumo 
A busca por alternativas construtivas mais eficientes, sustentáveis e rápidas de modo a 
aumentar a produtividade e atender a demanda crescente do mercado tem sido um dos grandes 
desafios para a construção civil. A fim de atender esta demanda, um novo método de 
construção conhecido como Light Steel Framing (LSF) vem sendo uma ótima alternativa, 
embora seja mais conhecido em países mais desenvolvidos, no Brasil, sua prática vem sendo 
difundida e utilizada ganhando ainda mais espaço no setor, proporcionando uma construção 
rápida e com qualidade. Neste trabalhando foi realizado uma analise comparativa entre o 
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sistema Light Steel Framing e Alvenaria Convencional através de um projeto de uma 
residência modelo de um pavimento com objetivo de apresentar os principais diferenciais 
entre estes sistemas construtivos em residências unifamiliares. Com os projetos definidos é 
feito o levantamento quantitativo dos materiais utilizados e são montadas as composições dos 
principais elementos que diferem entre ambos os sistemas estudados. Através das pesquisas 
foi possível identificar os custos unitários de cada item e realizar uma análise dos resultados 
obtidos destacando as principais diferenças. Os resultados mostraram que o sistema LSF  
como um sistema industrializado apresenta maior produtividade, possuindo uma construção 
limpa, seca, e sustentável, além de apresentar baixo peso, porém em relação ao custo da obra 
o estudo apresentou o sistema LSF como menos vantajoso quando comparado à alvenaria 
convencional, apresentando ser 18,09% mais caro. Sabendo-se que o sistema Light Steel 
Framing tem várias vantagens técnicas com maior viabilidade de execução sobre o sistema de 
alvenaria convencional já comprovado com este estudo. Conclui-se que os profissionais da 
área da construção civil devem incentivar mais os empresários e construtores a usar este tipo 
de construção. 
Palavras-chave: Light Steel Framing. Aço. Viabilidade. 
 
Abstract 
The search for constructive alternatives that are more efficient, sustainable and fast in order to 
increase productivity and to meet the increasing demand of the Market has been one of the 
great challenges for the construction industry. In order to meet this demand a new 
construction method known as Light Steel Framing (LSF) has been a great alternative, 
although it is better known in  developed countries in Brazil, its practice has been diffused 
and used gaining even more space in the providing a fast and quality construction. In this 
work a comparative analysis was performed between the Light Steel Framing system and 
Conventional Masonry through a project of a model house of a floor with the objective of 
presenting the main differentials between these constructive systems in single family homes. 
With the projects defined, a quantitative survey of the materials used is done and the 
compositions of the main elements that differ between both systems are assembled. Through 
the surveys it was possible to identify the unit costs of each item and to carry out an analysis 
of the results obtained highlighting the main differences. The results showed that the LSF 
system presents as an industrialized system presenting higher productivity, having a clean, 
dry, and sustainable construction, besides presenting low weight, however, in relation to the 
cost of the work, the study presented the LSF system as less advantageous when compared to 
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conventional masonry, presenting 18,09% more expensive. Knowing that the Light Steel 
Framing system has so many technical advantages with greater feasibility of execution over 
the conventional masonry system already proven with this study, it is concluded that 
professionals in the field of construction should encourage more entrepreneurs and contractor 
to use this type of construction. 
Keywords: Light Steel Framing. Steel. Feasibility. 
 
Resumen 
La búsqueda de alternativas constructivas más eficientes, sostenibles y rápidas para aumentar 
la productividad y atender la creciente demanda del mercado ha sido uno de los grandes 
desafíos para la construcción civil. Con el fin de atender esta demanda, un nuevo método de 
construcción conocido como Light Steel Framing (LSF) viene siendo una gran alternativa, 
aunque es más conocido en países más desarrollados, en Brasil, su práctica viene siendo 
difundida y utilizada ganando aún más espacio en sector, proporcionando una construcción 
rápida y con calidad. En este trabajo se realizó un análisis comparativo entre el sistema Light 
Steel Framing y Albañilería Convencional a través de un proyecto de una residencia modelo 
de un pavimento con el objetivo de presentar los principales diferenciales entre estos sistemas 
constructivos en residencias unifamiliares. Con los proyectos definidos se hace el 
levantamiento cuantitativo de los materiales utilizados y se montan las composiciones de los 
principales elementos que difieren entre ambos sistemas estudiados. A través de las 
investigaciones fue posible identificar los costos unitarios de cada ítem y realizar un análisis 
de los resultados obtenidos destacando las principales diferencias. Los resultados mostraron 
que el sistema LSF como un sistema industrializado presenta mayor productividad, poseyendo 
una construcción limpia, seca, y sostenible, además de presentar bajo peso, pero en relación al 
costo de la obra el estudio presentó el sistema LSF como menos ventajoso cuando comparado 
con el costo de la obra, albañilería convencional, presentando ser el 18,09% más caro. 
Sabiendo que el sistema Light Steel Framing tiene varias ventajas técnicas con mayor 
viabilidad de ejecución sobre el sistema de albañilería convencional ya comprobado con este 
estudio. Se concluye que los profesionales del área de la construcción civil deben incentivar 
más a los empresarios y constructores a usar este tipo de construcción. 
Palabras clave: Light Steel Framing. Acero. 
 
1. INTRODUÇÃO 
O mercado de construção civil Brasileiro encontra-se em presença de um cenário de 
crescimento e bastante competitivo. Devido à falta de recursos renováveis e a constante 
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racionalização de água em consequência ao elevado índice de desperdício, tem obrigado 
construtores e empresas a buscarem outros métodos construtivos mais práticos e produtivos, 
que facilitem a etapas de obras, e que ajude na durabilidade das construções e estruturas 
metálicas. (SALOMÃO, P. E. A., 2019) 
No Brasil um dos principais sistemas construtivos é a alvenaria convencional onde a 
carga atuante é absorvida pela estrutura de laje, vigas, pilares e transmitida à fundação. As 
paredes não possuem nenhuma função estrutural servindo somente como fechamento externo 
e separação de ambiente, formadas em blocos cerâmicos (tijolo), que usa recursos não 
renováveis para sua construção. 
O método de construção em algumas regiões é bastante artesanal, tendo baixa 
produtividade com alto índice de desperdício e geração de entulho e a não necessidade da 
utilização de mão de obra qualificada. Sendo assim, é necessário evoluir as técnicas em 
algumas partes do país, aderindo maneiras mais sustentáveis e rápidas de se construir, de 
forma a obter qualidade e economia na obra. 
Em busca de proporcionar maior produtividade reduzindo perdas e entulhos gerados 
na construção, um novo método de construção conhecido como Light Steel Framing (LSF), 
vem sendo uma ótima alternativa, embora seja mais conhecido em países mais desenvolvidos, 
no Brasil, sua prática vem sendo difundida e utilizada ganhando ainda mais espaço no setor, 
proporcionando uma construção rápida e com qualidade. 
Lourenzo et al. (2015), define este método construtivo  como painelizado que tem sua 
estrutura formada em (perfis) de aço leve, galvanizado formado a frio, tendo seu fechamento 
externo em placas cimentícias, OSB (Oriented Strand Board), siding vinilico entre outros.  
A racionalização de material, geração de resíduos mínima, qualidade e rapidez na 
construção são algumas das características deste sistema construtivo industrializado que mais 
se destaca e chama atenção para quem busca novas tecnologias para construir sua obra. 
Sendo assim, neste artigo serão abordadas as características dos métodos construtivos 
citados acima avaliando suas diferenças, através de um projeto de uma residência modelo de 
um pavimento, localizada na cidade de Teófilo Otoni, MG.  
Devido á realidade construtiva Brasileira, que é marcada pelo desperdício e a baixa 
produtividade, esse trabalho tende a contribuir como auxílio para que os engenheiros 
escolham o mais viável método construtivo, para edifício unifamiliar. 
Desta forma, este estudo tem como objetivo apresentar os principais diferenciais entre 
os métodos construtivos citados acima em residências unifamiliar. Com intuito de analisar o 
principal questionamento: O Light Steel Framing pode ser mais rentável para a Construção 
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Civil? Uma vez que este método construtivo ainda é pouco conhecido e divide opiniões entre 
profissionais pelo Brasil, mas que através desse estudo será feita uma comparação 
orçamentária, verificando o custo de uma construção residencial em LSF com o sistema 
convencional, buscando analisar os dados obtidos em relação à produtividade e aos custos de 
produção, e definir o mais viável para a construção no caso estudado. 
 
2. Light Steel Framing 
 
O Light Steel Framing (LSF), sendo considerada uma técnica construtiva nova, teve 
início nos Estados Unidos durante evolução das indústrias de aço após a segunda revolução 
industrial, quando o método de construção dos perfis metálicos e sua utilização passaram a ser 
empregado em grande escala pelos os americanos (BERTOLINI, 2013). 
Segundo Bertolini (2013), após a Segunda Guerra Mundial, os perfis metálicos 
começaram a ser mais utilizados por serem mais leves e resistentes podendo vencer grandes 
vãos tendo uma vantagem em comparação ao “Wood Framing” que era método padrão de 
construção a partir da madeira serrada e utilizado no país desde século XIX. O uso dos perfis 
também se tornou comum no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, uma vez em que o país 
foi completamente bombardeado e necessitava reconstruir cerca de quatro milhões de 
moradias. 
Em meados de 1980 e início de 1990, o LSF teve um grande impulso, devido a 
proibição de exploração às florestas mais antigas levando a declínio da qualidade da madeira 
usada na construção, causando uma inflação de cerca de 80% em quatro meses, levando os 
construtores e empresas a optarem pelo aço (SANTIAGO; et al., 2012). 
Conforme descrito anteriormente, as primeiras construções no Brasil neste método 
construtivo começaram em 1998, ainda com produtos importados principalmente na região 
sul, sendo empregadas em edificações de media e alto padrão. Devido à rapidez e o baixo 
custo final apresentado, o próprio foi aplicado para a construção de habitações populares, mas 
somente depois dos anos 2000 a indústria nacional passou a produzir os componentes para 
esse sistema. 
Assim em 2005 foi apresentada a norma NBR 15253:2005 denominada “Perfis de aço 
formados a frio, para painéis reticulados em edificações”, tendo-a as dimensões, massa e 
propriedades geométricas dos perfis de aço comerciais mais utilizados no LSF, que são os 
perfis “U” simples para guia e os em “UE” enrijecido para montante (ABNT,2005). 
 Também conhecido como Light Gauge Framing o LSF é uma palavra inglesa: 
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“Light” = leve, “Steel” = aço e “Framing” que deriva da palavra “Framing” = esqueleto, 
Tecnicamente Framing é um esqueleto estrutura projetado tendo seus componentes alinhados 
(in-line Framing) dando forma e dividindo a estrutura em grande quantidade de elementos 
com funções estruturais, suportando a edificação.  
 Este é um método construtivo de concepção racional, industrializado que proporciona 
uma construção seca e leve, contendo em seu esqueleto estrutural perfis de aço galvanizados que 
são 100% recicláveis, formando painéis auto portantes, entre outros componentes, que formam 
uma edificação (SANTIAGO et al., 2012). 
Seus principais componentes cujo estão ilustrados na figura 1 apresenta um sistema 
que se une a diversos subsistemas com dimensões padronizadas, sem nenhuma restrição 
arquitetônica, proporcionando um projeto eficiente, diminuindo o desperdício e o custo na 
construção.  
 
Figura 1: Principais componentes do Steel Framing 
 
Fonte: Daltro, et al., (2015) 
 
2.1 Métodos de Construção 
 
Segundo Santiago (2012) há três métodos de construção que é utilizado no Light Steel 
Framing:  
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Construção tradicional (Stick-built): Este método de construção consiste na montagem 
dos elementos estruturais no local da obra. Os perfis são cortados, montados e aparafusados 
no chão ou em cavaletes e só depois erguidos e colocados em sua posição final.  
Construção em painéis (panelized): Este método é onde todos os painéis são pré-
fabricados em galpões fora da obra, transportados e somente montados no local. Alguns 
painéis de fechamento também podem ser empregados na pré-fabricação para diminuir o 
tempo de serviço na edificação para construções em que há um curto prazo de entrega, pois, a 
montagem é rápida. 
Construção modular: são unidades pré-fabricadas entregues no local da obra com 
todos os acabamentos internos, tais como, revestimentos, louças sanitárias, bancadas, 
imobiliários fixos, metais, instalações elétricas e hidráulicas. 
 
2.2 Painéis 
 
Os painéis em LSF são estruturas de sustentação, com a função de transferir as cargas 
solicitantes para a fundação, esquema apresentado na figura 2, além de formarem paredes e 
elementos de vedação. Sendo formado por perfis galvanizado do tipo U enrijecido com 
medidas de alma (bw), variando de 90 a 300 mm, podendo ser instalado na vertical, ou na 
horizontal como viga de piso (Santiago, Freitas e Castro 2012). 
 
Figura 2- Esquema de Transferência de Cargas à Fundação. 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura (2012, p.32). 
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Os painéis verticais, na sua maioria, são portantes, isto é, tendo a função estrutural da 
edificação com espaçamento entre montantes de 400 a 600 mm de eixo a eixo e dependendo 
da solicitação pode ser de até 200 mm, recebendo as cargas atuantes e dando estabilidade ao 
conjunto (Prudêncio, 2013). 
 
Figura 4 - Painel estrutural LSF 
 
Fonte: Prudêncio (2013) 
 
Os painéis sem função estrutural podem formar divisórias tanto área interna como 
externa, tendo apenas a função de resistir seu próprio peso. 
 
2.3 Vergas e Ombreiras 
 
De acordo com Santiago, Freitas e Castro (2012), para compor a edificação como 
qualquer outra é necessária realizar aberturas correspondentes às portas, janelas e vãos. Para 
esse objetivo são instalados verga e ombreiras onde os montantes são interrompidos com a 
finalidade de redistribuição das solicitações nos painéis, esquema apresentando na figura 5. 
A verga é composta por cantoneiras ou perfis U enrijecida conectada um aos outro por 
uma peça parafusada em suas extremidades. As ombreiras são montantes inseridos nas 
laterais dos vãos para suportar as cargas redistribuídas tendo também a finalidade de apoiar e 
evitar a rotação da verga. A quantidade de montantes que irão ser usados é correspondente à 
quantidade de interrompidos dividida por dois, montadas em mesmo número de cada lado da 
abertura (Santiago, Freitas e Castro 2012). 
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Figura 5- Esquema da Transferência de Cargas em um Painel Estrutural com Abertura. 
 
Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura (2012, p.32). 
 
 
2.4 Fechamentos Verticais 
 
A vedação vertical é um elemento fundamental nas edificações, pois, auxilia na 
proteção de agentes externos bem com pode ser utilizada para a criação de divisórias em 
ambiente. Os painéis de fechamento são componentes industrializados modulados, sendo eles 
as placas de OSB, e as placas cimentícias posicionados e fixados na parte externa da estrutura, 
e também as chapas de gesso acartonado (Drywall) no caso de fechamentos internos.  
• Oriented Strand Board (OSB) 
O OSB (da expressão inglesa Oriented Strand Board), figura 6 é um material derivado 
da madeira, composto por pequenas lascas em camadas cruzadas juntadas por resinas e 
prensadas seguindo uma determinada direção, que lhe conferem alta resistência e rigidez. O 
painel é tratado para resistir a intempéries e ataque de insetos como cupins, por exemplo, 
possuindo diversas aplicações como, piso, telhados e fechamento de paredes externas e 
internas (FACCO, 2014). 
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Figura 6- Fechamento Externo com Placas de OSB 
 
Fonte: Facco, (2014) 
 
• Placas Cimentícias 
 
As placas cimentícias são produzidas em fibrocimento a partir do Cimento Portland e 
agregadas naturais reforçadas com fio Sintético, podendo ser utilizada tanto em áreas secas, 
quanto em molhadas em estruturas externas (fachadas) e em ambientes internos (cozinhas e 
banheiros) fazendo o fechamento da estrutura, compondo as paredes da construção. Devido 
sua característica mais resistente à umidade sua aplicação é apropriada para áreas úmidas e 
que sofrem a ação de intempéries (BRASILIT, 2008). 
 
• Placas de gesso acartonado 
 
O gesso acartonado, ou drywall, é uma chapa de gesso com papel cartão muita usada 
em projetos de arquitetura e “design” de interiores, principalmente por sua versatilidade e 
praticidade, porém, devido suas características são somente utilizados para fechamento de 
ambientes internos (FACCO, 2014). 
 
2.5 Contraventamento  
 
Contraventamento são ligações entre os elementos principais de uma estrutura com a 
finalidade de aumentar a rigidez da construção. É um método de proteção de edificações 
contra a ação do vento e demais solicitações que provoque o deslocamento. Como uma 
estrutura metálica tradicional, o LSF também há a necessidade de contraventamentos, 
geralmente executados com fitas de aço galvanizado parafusadas em placas de Gusset que se 
encontram nas quinas do painel. Os contraventamentos podem assumir formas de X ou K, 
Res., Soc. Dev. 2019; 8(9):e14891268 
ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v8i9.1268 
11 
preferencialmente com inclinação das diagonais entre 30° e 60° dependendo das condições do 
projeto (SANTIAGO et al., 2012). 
 
3. Lajes Secas e Úmidas 
 
A laje no sistema LSF conforme, Santiago Freitas e Castro (2012), usa o mesmo 
princípio dos painéis, formados a partir de perfis galvanizados U enrijecido paralelos disposto 
nas horizontais compondo vigas, responsável por suportar reações originadas de sobrecarga e 
carregamentos permanentes de materiais que compõem a superfície do contrapiso. 
A laje úmida é caracterizada quando se preenche de concreto uma chapa metálica 
ondulada aparafusada às vigas piso tendo uma lã vidro compactada e entre chapa e o concreto, 
de modo a ter um melhor conforto térmico acústico, visto na figura 8 (SANTIAGO et al., 
2012). 
 
Figura 8- Desenho Esquemático da Laje Úmida. 
 
Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura (2012, p.55). 
De acordo com os autores a laje seca é onde se usa placas de OSB, cimentícias ou 
outras aparafusadas à estrutura de piso servindo de base para o contra piso e revestimentos.  
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Figura 9- Desenho Esquemático da Laje Seca. 
 
Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura (2012, p.56). 
 
3.1 Isolamento Térmico-Acústico 
 
 O isolamento térmico-acústico tem a função de controlar a qualidade de um ambiente 
interno de maneira a lhe dá conforto impedindo que as condições externas não influenciem, 
barrando a transmissão de sons e evitando as perdas ou ganhos de calor sendo essa uma das 
boas vantagens deste sistema construtivo (SANTIAGO et al., 2012). 
Existem vários materiais de isolamento térmico usado nas estruturas de LSF pelo 
mundo todo, tendo como exemplo a lã de vidro, lã de rocha, lã de pet entre outros. Estes 
materiais citados são formados por um material fibroso com boa absorção acústica e, além 
disso, possui boa resistência térmica devido ao confinamento de ar em suas tramas 
dificultando a transferência de calor entre os ambientes (Facco ,2014). 
3.2  Fundações 
Para Santiago et al., (2012), o LSF por ser uma construção leve, sua fundação é 
considera mais simples em comparado ao sistema convencional, tendo a sapata corrida e o 
radier como os mais usados mundialmente. 
Segundo Facco (2014) A fundação mais adequada ira depender de uma análise de 
solo, do cálculo estrutural, da topografia e do nível do lençol freático no terreno. Assim como 
em qualquer outra fundação, precisa-se ter o cuidado essencial com a impermeabilização para 
evitar futuras infiltrações e presença de umidade na estrutura. 
 
3.4 Ancoragem 
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A ancoragem tem como finalidade fixar os painéis na fundação (radier ou sapata 
corrida), tendo a função de evitar a movimentação da estrutura devido às ações do vento, que 
originam esforços de tração e elevação, garantindo a resistência suficiente para a superação 
dos efeitos de segunda ordem. (SANTIAGO et al., 2012). 
 
3.5 Barreira impermeável à água e permeável ao vapor 
 
A membrana hidrófuga or Tyvec,marca registrada da DuPont, assim mais conhecida 
no mercado é um material de polietileno que é utilizada nos sistemas Framing, formando uma 
barreira impermeável á água e permeável ao vapor. Sua função e dificultar a penetração de 
água, de forma a permitir a entrada de vapor e ar, permitindo uma ventilação favorável das 
paredes, de modo a evitar à proliferação de fungos (Campos, 2014). 
 
4 Cobertura 
 
A cobertura de uma residência em Light Steel Framing pode ser projetada de diversas 
maneiras, seguindo o mesmo princípio dos telhados em madeira. Sua estrutura é executada 
com perfis de aço galvanizado, mostrados anteriormente, criando treliças ou tesouras 
convencionais de telhado com caibros, terças podendo ser planos e inclinados, etc. Podendo-
se utilizar diversos, modelo de telhas, desde as cerâmicas (as mais utilizadas em habitações) 
até as metálicas e asfálticas. O telhado asfáltico é o mais indicado em função do seu peso 
baixo, em torno de quatro vezes menor do que as telhas cerâmicas, e são comercialmente 
conhecidas como shingle (Campos, 2014). 
6.  Vantagens e Desvantagens do LSF 
 
Umas de suas vantagens de segundo Facco (2014), é que esta construção pode ser 
considerada sustentável, pois, quase não se usa água e energia além de proporcionar redução 
da utilização de recursos naturais assim como o desperdício e a geração de entulho. Sendo 
uma Construção rápida tendo um prazo de execução cerca de 1/3 menor em comparado aos 
métodos tradicionais tendo como parâmetro, uma edificação de 100m², podendo ser finalizada 
em até 30 dias, proporcionando ao empreendedor um retorno mais viável ao seu investimento. 
 Seus elementos proporcionam facilidade nas instalações elétricas e hidráulicas, pois, 
os perfis são perfurados. Além disso, sua leveza facilita a montagem e por ter menor peso de 
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construção sua fundação pode gerar uma economia de até 75% no em comparado com o 
método construtivo convencional. (Apud Farias 2013).  
Para Klein e Maronezi (2013), quando se constroem um grande número de edificações 
o custo final para a construção é um fator vantajoso, como, por exemplo, conjuntos 
habitacionais ou prédios multifamiliares. 
 Segundo Facco (2014) quando avaliado o orçamento individual de uma residência 
unifamiliar de cerca de 40 m², ouve uma diferença de preço de 7% mais caro em comparado a 
alvenaria convencional, ficando o LSF em desvantagem.  
Como toda forma de construção possui seus pontos desvantajosos, o LSF não se 
diferencia dos demais. Primeiramente, a obra por ser leve, possui um número máximo de 
andares, não podendo ultrapassar de cinco pavimentos no Brasil. Outra característica 
desvantajosa é o fato de não haver fornecedor e mão de obra em toda região ficando limitado 
o conhecimento deste método inovador de construção no Brasil, (MORAIS, 2004 apud 
FARIAS 2013). 
 
7.  Alvenaria Convencional 
 
A alvenaria convencional, também conhecida como alvenaria de vedação, é o método 
mais utilizado em construções no país. Isso porque essa técnica construtiva esta enraizada na 
cultura Brasileira e também pode ser utilizada em diversos tipos de projetos, principalmente 
edificações muito altas. 
De acordo com Azevedo (1997) a alvenaria convencional, figura 10 é um método 
construtivo onde sua estrutura é formada por laje, viga, pilar e fundação, em concreto armado, 
moldados em loco tendo a função de concentrar as cargas atuantes geradas pela edificação e 
transmiti-la para o solo.  
As paredes não possuem nenhuma função estrutural e servindo somente como vedação 
e separação de ambiente, formadas através dos blocos cerâmicos (tijolo), que usa recursos não 
renováveis para sua construção.  
Para a execução utilizasse argamassa no assentamento dos tijolos e chapisco na parte 
interna e externa para a fixação do emboço e reboco.  
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Figura 10 – Elementos de Estrutura da Alvenaria convencional 
Fonte: Klein e Maronezi (2013) 
 
Conforme Araújo, Freitas e Rodrigues (2006), o concreto armado é formado por uma 
associação entre concreto e aço, aproveitando de forma vantajosa às qualidades de ambos, 
tendo em vista que o concreto tem uma resistência elevada aos esforços de compressão, no 
entanto, a resistência aos esforços de tração são poucas. Desta forma, unir o aço ao concreto é 
uma forma de suprir a falta dos esforços de tração, dando reforço a sua resistência à 
compressão. Assim o aço absorvendo os esforços de cisalhamento ou cortantes que 
desempenham nos elementos de concreto. 
Prudêncio (2013) faz menção que este método de construção é completamente 
artesanal em algumas regiões, tendo como caraterísticas baixa produtividade e um desperdício 
elevado de materiais, isso acontece porque suas etapas de construção são in loco, tendo uma 
morosidade na execução do projeto. Vale lembrar, que boa parte da mão de obra é 
despreparada, ocasionando o desperdício excessivo e o retrabalho. 
À vista disso a alvenaria convencional como qualquer outro sistema construtivo 
também tem suas vantagens e desvantagens citadas no quadro 1. 
1.2  VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA DE ALVENARIA 
CONVENCIONAL 
 
Quadro 1:  Vantagens e Desvantagens da Alvenaria convencional 
Vantagens Desvantages 
Pode ser utilizada em obras com vãos grandes; 
 
As instalações hidráulica e elétrica são feitas 
depois da alvenaria causando desperdício, 
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pois, quebra- se paredes e depois fecha- se 
com argamassa tendo o retrabalho.  
Possibilita a construção de grandes projetos, 
pois o seu “esqueleto” ou estrutura é de 
concreto armado; 
 
 Falta de qualidade dos materiais e execução 
deficiente. 
 
Boa resistência ao fogo. 
Alto índice de desperdício de agua 
 
Durabilidade superior a cem anos, sem 
proteção e sem manutenção. 
 
O Tempo de execução costuma ser mais longo, 
causando atrasos de integra da obra. 
 
Menores limitações de projeto arquitetônico   Acumula muita sujeira e entulho na obra   
 
Fácil de encontrar matérias para sua execução  Falta de mão de obra qualificada 
Fonte: Autoria Própria (2019) 
 
Alves (2015) cita que este método de construção tem sua velocidade comprometida 
devido ao baixo nível de industrialização, além da demanda de tempo e de espera serem 
elevados devido aos (matérias) utilizados, como o concreto e argamassa que necessitam de 
tempo para secagem e cura. Outro fator e a dependência entre a finalização de uma etapa para 
que se possa dar início à outra, fazendo parte também deste sistema o retrabalho. 
 
  
8. METODOLOGIA 
 
 A pesquisa é de caráter quantitativo em busca fazer uma análise comparativa entre os 
métodos construtivos relacionados ao tema nesse trabalho. Para que se possa alcançar o 
objetivo sugerido, este trabalho terá início mostrando o projeto arquitetônico da edificação 
referente a uma residência unifamiliar, que será utilizada para que se possam obter dados de 
custos e tempo de execução de uma construção de acordo sistemas construtivos LSF e o 
sistema convencional. 
O levantamento bibliográfico foi utilizado a fim de levantar as principais informações 
acerca do assunto e permitir o comparativo das características e benefícios entre os métodos. 
Já o estudo de caso consistiu na elaboração de um comparativo dos custos e prazos em um 
projeto específico. 
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9.  RESULTADOS 
 
9.1 Materiais e Métodos 
 
O preço dos matérias  utilizados no orçamento foram obtidos através da tabela do 
SETOP (Secretaria de Estado de Transporte e obras públicas de Minas Gerais), publicado em 
janeiro de 2019, na tabela dos preços médios dos insumos a serem utilizados no sistema 
convencional. Para o LSF a partir do projeto fez-se levantamento de preço junto as lojas que 
comercializam os materiais, Dry Tec e BTB Drywall Light Stell Framing ambas em Ipatinga, 
MG, cidade mais próxima de Teófilo Otoni que comercializa este Sistema Construtivo, 
determinando o mais oneroso para este estudo. 
É necessário ressaltar que determinados subsistemas não foram considerados, pois, não há 
diferenças entre um processo construtivo e relação ao outro. Sendo os subsistemas desconsiderados 
como os serviços, preliminares, a fundação, cobertura, as instalações elétricas e hidráulicas, assim 
como os revestimentos de piso e parede, esquadrias e pinturas.  
 
 A residência estudada refere-se a uma casa térrea de dois dormitórios, sala de jantar e 
estar conjugada, cozinha, banheiro, área de serviço, e corredor de circulação, tendo 65,08 m² 
de construção, conforme indicado na Figura 11, está que representa a planta baixa da residência. 
Tendo em vista que o projeto de residência foi elaborado pelo autor do trabalho de acordo com os 
parâmetros básicos de dimensionamento e concepções arquitetônicas, estruturais, de vedações, de 
instalações e acabamentos. 
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Figura 11: Planta Baixa do Pavimento Térreo 
 
 
Fonte: Autor, 2019 
 
No sistema construtivo convencional inicialmente foi elaborado um projeto estrutural de 
forma a adquirir as dimensões de seus elementos estruturais e a classe de concreto e aço a 
serem utilizados nos pilares, vigas e laje uma vez que sua superestrutura e constituída em 
concreto armado. 
O cálculo estrutural foi elabora manualmente e com auxílios de ‘software’ como o Ftool 
e planilhas eletrônicas introduzidas ao longo do curso de engenharia civil na faculdade 
Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni, MG. 
 Para esta edificação foi atribuídos 17 pilar de 15 × 24 cm com 3,00 m de altura, 64,20 
metros linear de vigas 15 × 40 cm e 66,12 m² de laje pré-moldada de 10 cm de espessura. A 
classe do concreto e a ser utilizada e C20 produzido em obra com armações de aço CA 50 e 
CA 60. Para o projeto estrutural do Light Steel Framing foram utilizadas informações obtidas 
através de  teses, artigos, manuais e publicações relativas, tendo como exemplo o Manual para 
que se possa utilizar o sistema construtivo a seco sendo uma das principais referências o 
Manual de Engenharia para LSF da CBCA (Centro Brasileiro de Construção em Aço), 
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manual para dimensionamento de estruturas de LSF. Através do manual CBCA o cálculo 
estrutural foi elaborado manualmente e com auxílios de planilhas eletrônicas. Após o 
dimensionamento pode-se obter dados sobre o qual Perfis para a formação dos painéis 
estruturais a serem utilizados. Os perfis são compostos de Aço zincado (ZAR) do tipo Guia e 
Montante. Para os montantes foram atribuídos 200 perfis do tipo U enrijecido  de 
90 × 40×12×0,95 mm de 3 metros e para as guias posicionados horizontalmente na base e no 
topo dos painéis, foram 20 perfis do tipo  U simples de 92x40x0,95mm de 6 m. Para a laje 
seca foram atribuídos 40 vigas de cobertura espaçados na horizontal de perfil do tipo 
montante de 140 x 40 x12 x 0,95 mm com 6 metros de comprimento 
Para o fechamento no sistema convencional suas paredes externas e divisória internas 
foram usados blocos cerâmico de 14x19x29 cm com revestimento de reboco de 2 mm tanto 
na parte interna como externa. Já para LSF foram usados produtos industrializados de 
aplicação rápida recomendada pelo manual da CBCA. 
Em seus painéis externo de acordo com o manual utilizou-se, membrana hidrófugas, 
Chapa OSB com dimensões de 120 × 240 × 1,1 cm e placas cimentícias de 120 × 240 ×0,8 
cm. O fechamento interno dos painéis se dá com a instalação de chapa de gesso acartonado 
com dimensões de 120 × 240 × 1,1 cm, e a  lã de vidro com 9 cm de espessura entre as 
paredes com função térmico e acústico. 
 
 
9.2 Custo e Produtividade dos Sistemas 
 
Como mostrado anteriormente foi feito uma comparação de custos em cima de um 
projeto. Os dados encontrados e propostos serão discutidos da forma sistemática. A tabela 1 
apresenta os custos obtidos para o sistema convencional e a tabela 2 apresenta os resultados 
obtidos para o LSF. 
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Tabela 1- Orçamento do sistema construtivo de alvenaria convencional. 
 
Fonte: Autoria Própria (2019) 
 
Tabela 2- Orçamentos do sistema Light Steel Framing 
 
Fonte: Autoria Própria (2019) 
 
 
Comparando o valor total obtido de R$ 28.991,79 para o sistema convencional e o valor 
total de R$ 34.238,19 para o LSF, conforme demonstra na tabela 02, pode ser obtida a 
diferença percentual sobre o custo dos sistemas. Considerando o valor total do sistema 
convencional como base, o Light Steel Framing apresentou um custo 18,09% superior ao 
convencional. O custo unitário por metro quadrado de construção resultou em R$445,47/m² 
para o sistema convencional e R$526,09/m² para o LSF. No entanto, de acordo com Gomes 
(2014) os prazos de construção reduz em 1/3 para o método construtivo LSF quando se 
comparado ao sistema convencional.  
Conforme Domarascki e Fagiani (2009), para saber calcular a rapidez produtiva entre os 
sistemas construtivos citados, usa-se o meio da produtividade individual de cada item do 
sistema, informados no trabalho. Nesse sentido, para obter o total de horas, a produtividade 
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(horas/m²) individual de cada item foi multiplicada pela área do item, chegando ao total de 
horas. A quadro 3 apresenta a produtividade obtida para o sistema LSF e a quadro 2 
apresentam os resultados obtidos para o convencional. 
 
Quadro 3: Produtividade do sistema LSF 
 
Fonte: Adaptado de Domarascki e Fagiani (2009) 
 
Note-se no quadro 3 que o montante de horas necessárias para as fases de estrutura e 
vedação do sistema LSF é 169,31 horas. Tendo a produtividade do sistema correspondente a 
2,586horas/m². 
 
Quadro 4: Produtividade do Sistema de alvenaria convencional 
 
Fonte: Adaptado de Domarascki e Fagiani (2019) 
 
Para o sistema em alvenaria convencional Observa-se no quadro 4 que o total de horas 
necessárias foi de 1390,64 e a produtividade em 21,36 horas/m². 
Analisado os dados conseguidos foi possível Comparar as produtividades mostradas, 
observando que o LSF apresenta uma diferença de velocidade construtiva 38,21 vezes em 
comparado com a construção convencional. 
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O cálculo de prazo de conclusão apresentado no quadro 5, foi efetuado avaliando uma 
equipe formada por um especialista em montagem ou pedreiro e mais dois ajudantes. Sendo o 
total de horas disponíveis ao dia calculado da seguinte forma: 
 
Quadro 5: Calculo de Prazo de Conclusão 
DESCRIÇÃO QUANTITADE DE PESSOAS HORAS/DIA HORAS/PESSOAS/DIA
PESSOAS 3 8,8 26,4
PRAZO DE CALCULO DE CONCLUSÃO DE OBRA AVALIANDO UMA EQUIPE
 
Fonte: Autoria Própria (2019) 
 
Para descobrir o total de dia necessário para a conclusão das etapas de cada um dos 
sistemas apresentados no quadro 6, divide-se o total de horas de cada sistema pelo total de 
horas disponíveis na equipe de mão de obra. 
 
Quadro 6: Total de dia necessário para a conclusão das etapas 
 
Fonte: Autoria Própria (2019) 
 
Para este estudo não foram considerados prazos de espera para cura da estrutura em 
concreto, no caso da construção em alvenaria convencional. Já no LSF não são necessários 
por usar componentes industrializados que já chegam pronto na obra sendo necessário 
somente sua montagem. 
Observa-se através do exposto a viabilidade de construção pelo método LSF em 
relação ao fator produtividade. 
 
 
10. CONCLUSÃO 
 
 A comparação entre dois métodos construtivos, realizada nesse estudo, teve por 
finalidade determinar se o valor do sistema de construção LSF ainda é o principal fator que 
influencia na escolha do método construtivo a ser empregado em uma obra. Partindo como 
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hipótese que o custo poderia ser o fator principal na escolha entre os sistemas, buscou-se uma 
pesquisa sobre o levantamento de custos para os dois sistemas.  
Em relação aos custos obtidos, percebeu-se que devido a cada sistema possuir 
características peculiares, apresentou-se significativa diferença de custos entre si. O LSF 
ainda é, dentre os sistemas, o que apresenta maiores custos para sua aplicação. Os 
levantamentos indicaram que o valor final do LSF, para esse estudo, é superior em relação ao 
custo do por outro lado o tempo de execução e menor que no sistema de alvenaria 
convencional.  
Embora o LSF apresente valores finais maiores podem perceber, através dessa 
pesquisa, que há algumas características peculiares e típicas a cada sistema que também 
devem ser levadas em conta. O LSF, por ser um sistema caracterizado pelo baixo peso de sua 
estrutura, geralmente adota-se uma fundação mais econômica. Outra vantagem está na 
utilização materiais industrializados e padronizados. Por serem peças industrializadas, 
possuem um controle tecnológico mais preciso, dispensando a verificação em obra, 
diferentemente da estrutura convencional, onde o controle qualidade é determinado através de 
testes realizados na obra, nem sempre por pessoas e meios qualificados.  
Sabendo-se que o sistema Light Steel Framing tem tantas vantagens técnicas sobre o 
sistema de alvenaria convencional já comprovado com este estudo, conclui-se que os 
profissionais da área da construção civil devem incentivar mais os empresários e 
consumidores a usar este tipo de construção que, com a popularização do sistema, esta 
realidade atual das diferenças de custos pode ser cada vez menor e também a mão de obra 
pode estar cada vez mais qualificada. 
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